



Европейски съюз
Кохезионен фонд

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“**



Решения за
по-добър живот

Обобщение на извършеното по поръчката



Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“



Решения за
по-добър живот

Съдържание

Въведение	3
1. Обобщение на извършените дейности	4
2. Методология на изпълнението	5
3. Екип на поръчката	6
4. График на изпълнението	7



Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“



Решения за
по-добър живот

Въведение

Настоящият окончателен доклад е изготвен в рамките на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения“. Възложител на поръчката с договор 256/10.03.2014 г. е Басейнова дирекция за „Черноморски район“, гр. Варна, а изпълнител е ДЗЗД „УРН“, което се състои от Кооперация „София консултинг груп“ и Клуб „Икономика 2000“ от гр. София. Срокът на изпълнение на поръчката е 7 календарни месеца.

В него съгласно Техническата спецификация е направено обобщение за извършените дейности.



Екипът на ДЗЗД „УРН“ трябваше за кратки срокове да се справи с едно много сериозно предизвикателство, което произтичаше от предмета на поръчката. Това не би било възможно, ако не съществуваше постоянната и конструктивна подкрепа от страна на Възложителя в лицето на Басейнова дирекция за „Черноморски район“, гр. Варна. Безценна подкрепа за изпълнение на поръчката оказаха експертите от МОСВ и останалите басейнови дирекции, които са ангажирани професионални с проблематиката на наводненията. Към всички тях изказваме своята искрена благодарност.



Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“



Решения за
по-добър живот

1. Обобщение на извършените дейности

По време на изпълнение на обществената поръчка ДЗЗД „УРН“ стриктно се придържа към техническата спецификация, представената и приета за изпълнение техническа оферта, както и договора с БДЧР. По този начин при изпълнение на поръчката бяха осъществени следните пет дейности и съответни поддейности:

- Дейност 1. Предварителни проучвания, създаване и анализ на бази данни в т.ч.:
 - Подготовка на концепция за съставяне на „Проект на Национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения“
 - Разработване на доклад за европейските и българските практики по прилагане на мерки за намаляване на риска от наводнения
 - Извършване на анализ на всички възможни действия и мерки
 - Анализ и оценка на наличната информация за планиране и изпълнение на мерките.
- Дейност 2. Разработване на проект на Национален каталог от мерки в т.ч.:
 - Набиране на стандартизирана информация за всяка мярка
 - Категоризиране и систематизиране на всички мерки.
- Дейност 3. Разработване на Национални приоритети за УРН
 - Разработване на списък с действия за намаляване на риска
 - Оценка на приоритетността на мерките то списъка
 - Класификация на приоритетите
 - Разработване на концепция за „Национално приемливо ниво на защита“
 - Анализ на взаимовръзките между проектите на националния каталог и националните приоритети.
- Дейност 4. Разработване на проект на Национален каталог от мерки и Национални приоритети за УРН в т.ч.:
 - Създаване на единен документ: Национален каталог от мерки и Национални приоритети за УРН
 - Разработване на указания и пример за прилагане на каталога.
- Дейност 5. Докладване за отчитане дейността на Консултанта, в т.ч.:



Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“



Решения за
по-добър живот

- Встъпителен доклад
- Първи междинен доклад
- Втори междинен доклад
- Окончателен доклад.

Изпълнението на дейностите се извърши според предвидено на **четири етапа**:

- **Първи етап** „Предварителни проучвания, анализ на наличната информация и инвентаризация на възможните мерки“
- **Втори етап** „Проект на Национален каталог от мерки“
- **Трети етап** „Проект на Национални приоритети за управлението на риска от наводнения“
- **Четвърти етап** „Проект на Национален каталог от мерки и Национални приоритети за управлението на риска от наводнения“.

Извън Техническата спецификация и без ангажиране на допълнителни финансови ресурси беше изпълнена следната **допълнителна дейност**:

- Разработване на специализиран софтуер за селектиране на мерки по предварително зададени показатели
- Разработване на пример за прилагане на мерки от националния каталог към РЗПРН с код BG2_APSFR_BS_07 в Черноморския басейнов район за управление на водите.

2. Методология на изпълнението

За успешно изпълнение на поръчката беше предложена и последователно приложена подходяща методология, като и добра вътрешна организация, и системен подход за реализиране на проектните дейности.

Основният подход на ДЗЗД „УРН“ бе да следва и изпълни всички изисквания на Възложителя, описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, както и да се позове на натрупания опит и знания от изпълнението на подобни проекти.

Ние смятаме, че представеното от нас ясно и точно специфициране на дейностите, необходими за постигане на целите и задачите на настоящата обществена поръчка, ще покаже нашето разбиране за пътя за успешното и навременно изпълнение на



Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“



Решения за
по-добър живот

изведените дейности и успешно постигане на очакваните резултати.

Ние предлагаме методология, която категорично ще гарантира ефикасното и ефективно управление на процесите в рамките на обществената поръчка. Изпълнението на предвидените дейности се базира на мултидисциплинарен подход, включващ широк набор от конкретни методи и инструменти. Техният избор е съобразен с естеството на проблемите, които се решават, както и със спецификата на поставените цели, на търсените резултати и на планираните дейности. Взети са предвид също капацитета на екипа по проекта и особеностите на действащото законодателство.

3. Екип на поръчката

Екипът за изпълнение на дейностите на поръчката включваше всички предвидени в офертата и отговарящи на изискванията на техническата спецификация експерти. В допълнение към тях бяха привлечени и използвани и други експерти. Представянето на основния състав на екипа от ключови експерти на Обединението е направено на Фигура 1.

В допълнение бяха привлечени към основния екип и други експерти, които допринесоха за успешното изпълнение на всички дейности на поръчката:

- Николай Куюмджиев – координатор на проекта
- Димитър Иванов – софтуерен специалист
- Теменужка Шопова – счетоводител на проекта.
- Константин Константинов – логистика, подготовка и поддържане на бази данни
- Вероника Шопова – редакция и техническа подготовка на доклади
- Дариуш Домански – подготовка на доклади за проучване на чуждестранен опит
- Аврора Керемидчиева – подготовка на доклади за проучване на чуждестранен опит.




Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“



Решения за
по-добър живот

Фигура 1: Състав на основния екип на Обединението



4. График на изпълнението

Договорът за изпълнение на поръчката бе подписан на 10 март 2014 г., като максималната му продължителност бе определена на 7 месеца. Изпълнителят създаде подходяща организация за навременно приключване на всички етапи и дейности на





Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“



Решения за
по-добър живот

поръчката, като стриктно спазва предвидените вътрешни срокове. При това трябва да се отчетат, че бяха извършени допълнителни дейности, които не бяха предвидени в Техническата спецификация.

Конкретната продължителности и разположение на изпълнението на основните дейности на поръчката са представени на графика 1.

Графика 1: Спазени срокове при изпълнение на дейностите на поръчката

